



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 – Cod. Mecc. CSIC87300X  
Distretto Scolastico N. 23 – Paola  
Via Molino – Cap 87024 – Fuscaldo - (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it  
P.E.C. [csic87300x@pec.istruzione.it](mailto:csic87300x@pec.istruzione.it)  
SITO: [www.istitutocomprensivofuscaldo.edu.it](http://www.istitutocomprensivofuscaldo.edu.it)  
Tel.: 0982.686054/Fax: 0982.686949



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

Prot. N° vedi segnatura

Fuscaldo, 07/08/2023

Al Direttore S.G.A.

All'Albo on line

All'Amministrazione Trasparente

Agli atti

**OGGETTO:** *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia*  
**CODICE PROGETTO:** 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-93.  
**CIG:** 9598241F07  
**CUP:** B34D22001420006

### DECRETO RESCISSIONE CONTRATTO FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»
- VISTO** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni
- VISTO** il Dlgs n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018
- VISTO** il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture
- VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
- VISTO** il Programma Annuale e. f. 2023
- VISTI** i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia
- VISTO** l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia
- VISTA** la candidatura N. 1085090 inoltrata da questo Istituto in data 03/06/2022
- VISTO** la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa relativa al progetto PON con le seguenti specifiche:

Obiettivo specifico	Azione	Titolo Progetto / codice	CUP	Importo Progetto
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia	13.1.5A: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  Codice: <b>13.1.5A-FESR PONCL-2022-93</b>	<b>B34D22001420006</b>	€ <b>75.000,00</b>

## PREMESSO

- CHE** con determina prot. n. 96/U del 13/01/2023 questo Istituto, con affidamento diretto tramite ODA, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA, ha provveduto ad affidare la fornitura di attrezzature e arredi di cui al progetto di che trattasi alla ditta VASTARREDO SRL, Via Osca n. 67 - 66054 Vasto (CH) - Partita IVA 02029130693, per un importo contrattuale di € 67.500 (euro sessantasettemilacinquecento/00), comprensivo di IVA al 22%
- CHE** nell'offerta inviata all'Istituto la ditta Vastarredo S.R.L. prevedeva la consegna della fornitura entro 40 giorni dalla data dell'ordine
- CHE** in data 17/01/2023 l'Istituto sottoscriveva la procedura di acquisto nr. 188541 con la quale si procedeva con l'Ordinativo esecuzione immediata n. 7114808
- CHE** con nota AOOGABMI prot.n. 11216 del 31/01/2023 del MIM, veniva data la possibilità alle scuole di procedere alla chiusura del progetto entro il 31/07/2023, fissando il termine per l'inserimento dei contratti sulla piattaforma GPU al 31/03/2023
- CHE** la Ditta Vastarredo s.r.l. entro il 31/03/2023 non ha comunicato alcuna risoluzione o recesso dal contratto stipulato il 17/01/2023
- CHE** la Ditta Vastarredo s.r.l. ha consegnato solo parte della fornitura, in data 24 maggio 2023, e, dopo molteplici solleciti, inviava a questo Istituto formale comunicazione, acquisita al prot. n. 2233/E del 06/06/2023, in merito alla difficoltà di consegna dei beni per eventi di "forza maggiore" che hanno colpito la zona di Vasto, nei tempi previsti per completare e chiudere il progetto (31 luglio 2023)
- CHE** con nota prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0096871.14-07-2023 il M.I.M., con l'approssimarsi del termine di chiusura del progetto di cui trattasi, ha messo a disposizione delle scuole che ne necessitavano un'apposita funzione su GPU per richiedere il differimento del termine di scadenza, specificandone la motivazione
- CHE** in seguito a richiesta inoltrata dall'Istituto in data 26/07/2023 con prot. n. 2787/U, i termini di chiusura del progetto sono stati prorogati al 13 ottobre 2023
- CHE** con PEC acquisita al protocollo n. 2782/E del 25/07/2023, la Ditta affidataria comunicava l'impossibilità di consegna dei beni entro il 13 ottobre 2023 e invitava l'Istituto ad annullare il contratto e rivolgersi ad altro operatore  
la mancata consegna della fornitura ha creato grave danno all'Istituto
- CHE** l'art. 122, comma 3 del Dlgs n. 36/2023 che, tra l'altro, così recita *"Il contratto di appalto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni"*
- CHE** che i commi 3 e 4 dell'art. 122, del Dlgs n. 36/2023 riportano che il contratto d'appalto può essere rescisso qualora rispettivamente si verifichi *"un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni"* o *"l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore"*

Per tutto quanto riportato in premessa

## DECRETA

- La **rescissione del contratto** per inadempimento contrattuale relativamente all'obbligazione di consegna nei termini concordati della fornitura dei beni di cui al capitolato, allegati la procedura di acquisto nr. 188541 per la fornitura di attrezzature e arredi nel progetto PON 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-93, di importo pari a € 67.500 (euro sessantasettemilacinquecento/00), comprensivo di

IVA al 22%, con la Ditta VASTARREDO SRL, Via Osca n. 67 - 66054 Vasto (CH) - Partita IVA 02029130693, specificando che nulla spetta alla medesima.

- Entro il termine di 03 giorni, il ritiro di quanto già consegnato.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Lisa Aloise